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Planning et coûts de l'opération 
Ré,acteur à Haut Flux 

Par J. CHATOUX* 

1. PLANNING 

Les principales dates du planning de montage peuvent 
être résumées de la façon suivante : 

Signature du contrat de la création de la Société 
LAUE-LA~GEVIN janvie~ 1967 ; 

Remise de l'avant-projet pour accord au Comité 
Directeur :octobre 1968 ; 

Lancement de l'appel d'offres gros oeuvre :mi 1968 ; 

"Premier coup de pioche" pour gros oeuvre ; dé
cembre 1968 ; 

Fin béton, radier et jupe étanche début 2e tri-
mestre 1969 ; 

Fin coupole béton : premier. trimestre 1971 ; 

Achèvement des bétons intérieurs et plancher : début 
du 4e trimestre 1970; 

Fin piscine inox : mai 1.,970 ; 

Fin montage partie basse du bloc-pile : janvier 1971 ; 

Fin montage structure supérieure bloc-pile : février 
1971 ; 
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Fin montage des mécanismes de contrôle : mi janvier 
à juillet 1971 ; 

Fin montages des circuits 0
2 

0 dans le radier mi 
1971 à fin 2e trimestre 197 1 ; 

Fin montage partie haute des circuits 0
2 

0 ; début 
1971 à mi 1971 ; 

Installation électrique générale : 
début montage des tableaux HT et BT : ·fin 3e 
tri mestre 1971 
fin essais de contrôle pour divergence : mi août 
1971 ; 

Première divergence du réacteur : 31 août 1971 ; 

Fin des travaux et essais de 2e phase : de septembre 
1971 à décembre 1971 ; 

- Première montée en puissance : début le 16 décembre, 
fin le 21 décembre 1971. 

Il convient de rappeler que depuis l'origine (en 1967), 
le réacteur devait monter en puissance "au cours du 
second trimestre 1971 ". Nous avions visé en fait le début 
du 4e trimestre, nous n'avons pu tenir que la fin 
décembre. 
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8 .1 S.T . 
Commissariat à l ' Energie Atomique 

Il. ANALYSE DES COUTS 

Prix hors taxes, hors révisions de prix (mais phénomènes monétaires compris) en kF * 

A. Coût des constructions 

1. Site et infrastructure ........ . 
Chantier ........ ........ . 

Total ............ ... .. . 

2. Bâtiments de l'Institut . .. ... . 
Total .......... .... . . . 

3. Etudes préliminaires d'avant projet 

neutronique ........... . . 
mécanique ............ .. . 
combustible ............ . 
hydraulyque et thermique .. . 
contrôle électricité ...... . 
sûreté ............. . . 
Total ................ . 

4. Etudes de réalisation 

études générales (dont 13 100 KF 
contrat A. 1) .......... . 
bloc réacteur .......... . 
refroidissement 
contrôle-commande ...... . 
génie civil 
manutention .......... . 
ventilation fluides divers 
Total ................ . 

5. Travaux de construction du réacteur 

généralités 
bloc-pile 
combustible et matière nucléaire 
refroidissement 
contrôle électricité 
génie civil 
manutention .......... . 
ventilation - fluides divers .. . 
essais de démarrage ...... . 
Total ................ . 

6. Dispos ï'tifs expérimentaux intégrés 
au réacteur 

études diverses 
source froide 
source chaude ........ .. . 
canal à produits de fission .. . 
canal traversier ........ . 
canal~ .............. . 
pneumatique .......... • 
bouchons et collimateurs • . . 
conduits de neutrons 
Total .............. . . . 

6 900 
1 750 
8 650 

20 576 
20 576 

4 999 
4 488 
5 211 
1 151 

307 
187 

12 305 

16 554 
3 710 

987 
764 
610 

1 114 
401 

21 982 

150 
15 461 
19 179 
22 620 
20 000 
37 000 
14 700 
7 900 

965 
137 975 

156 
7 100 
2 037 

564 
409 
787 
910 

1 826 
3 227 

17 016 

7. Frais de personnel et de gestion des équipes d'études 
et de construction (de 1967 à 1 972) . . . . 19 740 

Total de l'investissement constructions 238 244 
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B. Dispositifs expérimentaux non intégrés 

1. Diffusion inélastique ........... . 
2. Diffract ion . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 
3. Physique nucléaire ........... . 
4. Autres dépenses : 

guides neutrons ........ .. . . 
acquisition de données ... . . .. . 
protection amovible ......... . 
dépenses communes ......... . 
frais de personnel ............ . 
Total ................... . 

2 940 
9 560 
2 708 

735 
5 535 
1 554 
4 009 
6 507 

18 340 
Total des dispositifs expérimentaux non intégrés 

33 548 

C. Frais de fonctionnement de l'Institut 

(depuis la création jusqu'à la divergence du réacteur) . 
47 080. 

D. Provision pour variations économiques 

15 336. 

Il faut rema rquer, à titre d'ordre de grandeur, que 
depuis le premier devis présenté par l'Equipe Projet en 
octobre 1967, nos dépenses ont supporté : 

59 MF d'actualisation économique 
25 MF d'incidences monétaires 
10 MF de révisions de prix. 

Ce premier devis date d'octobre 1967 il avait été 
établi sur les bases économiques de janvier 1967 et se 
montait à 225 MF hors taxes. 

Nous voyons qu'à francs constants, ce devis a été 
correctement respecté, puisque le devis actuel de : 
335 MF est à 'rapprocher de : 

255 MF +59 MF+ 25 MF+ 10 MF- 15,3 MF= 
333,7 MF 

E. L'institut disposera en 1972 d'un budget annuel de 
fonctionnement de 53 000 KF hors taxes, se décompo
sant approximat ivement de la façon suivante : 

Frais de personnel ......... . . . 
Exploitation du réacteur ......... . 
Services techniques généraux ..... . 
Administration générale ......... . 
Fonctionnement scientifique ..... . 
Divers et provisions pour imprévus 

* 1 KF = 1 000 Francs 

20 700 KF 
15 800 KF 
2 150 KF 
1 950 KF 
9 100 KF 
3 300 KF 


	BIST166-059
	BIST166-060

